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Risk Management Reseacrh Construction Project at intersection of Gatot Subroto-Tjokroaminoto Denpasar 
stage I produce risks that belong to the category of extreme risk and a risk which has the largest percentage 
based on source that project risk by 44% classified as extreme risk and relatively high 31%. It mean that the 
planning of project implementation unplanned with detail that led to faulty or implementation that does not 
conform risks projects identified through qualitative analysis contains uncertainties which are dificult to 
predict which could affect the final cost that was planned at the beginning of the project, so it is necessary to 
quantitative analysis. This research aims to determine the cause of the risk and cost budget to figure out risks 
that are likely to cause changes in the cost of the implementation of the project by taking risks with high 
potential in the first phase of research is the concept of risk management and the concept of monte carlo 
simulation. Stages research is divided into five stages, namely the determination of the criteria, the 
determination of riks variables, risk analysis for the establishment of risk maps, feasibility of risk and risk 
alocation. The result obtained by the amount of risk the largest rate of increase in cost of teh project is the 
construction cost by 23,17%. The NPV value with the probability NPV ≤ Rp 143.608.056.555,92 by 50%, BCR 
average2,604 with a value BCR minimum of 2,488 and maximum of BCR with a cumulative value of BCR ≤ 
2,54 by 10% and the value of BCR ≥ 2,620 amounted to 90% and IRR smaller than 13,2% by 10% while the 
value of the cumulative IRR graeter than 15,2 by 90%. 
 




Penelitian Manajemen Risiko Pelaksanaan Proyek Underpass di Simpang Gatot Subroto-Cokroaminoto 
Denpasar tahap I menghasilkan risiko – risiko yang tergolong ke dalam kategori extreme risk dan high risk 
yang mempunyai prosentase terbesar berdasarkan sumbernya yaitu risiko proyek sebesar 44% tergolong 
extreme risk dan 31% tergolong high risk. Hal ini menyatakan bahwa perencanaan pelaksanaan proyek 
kurang terencana dengan detail sehingga menyebabkan kesalahan atau pelaksanaan yang tidak sesuai. 
Risiko-risiko proyek yang teridentifikasi melalui analisis kualitatif ini mengandung ketidakpastian yang sulit 
diprediksi yang dapat mempengaruhi biaya akhir (final cost) yang direncanakan di awal proyek, sehingga 
diperlukan adanya analisis kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab risiko 
dan seberapa besar pengaruhnya terhadap cost budget yang dapat mempengaruhi kelayakan investasi. Untuk 
mengetahui risiko-risiko yang kemungkinan akan menjadi penyebab perubahan biaya pada pelaksanaan 
proyek adalah dengan mengambil risiko-risiko yang berpotensi tinggi pada penelitian tahap I untuk 
dianalisis. Keluaran dari penelitian ini adalah metode integrasi antara konsep manajemen risiko dan konsep 
simulasi monte carlo. Tahapan penelitan dibagi menjadi lima tahap yaitu penentuan kriteria, penentuan 
variabel risiko, analisis risiko untuk pembentukan peta risiko, kelayakan investasi dan alokasi risiko. Hasil 
penelitian diperoleh besaran risiko tingkat kenaikan biaya proyek terbesar adalah biaya-biaya pada tahap 
konstruksi sebesar 23,17%. Nilai NPV dengan tingkat kemungkinan NPV ≤ Rp 143.608.056.555,92 sebesar 
50%, Benefit Cost Ratio (BCR) rata-rata 2,604 dengan nilai BCR minimum sebesar 2,488 dan nilai BCR 
maksimum sebesar 2,723 dengan kumulatif nilai BCR ≤ 2,54 sebesar 10% dan nilai BCR ≥ 2,620 sebesar 
90% dan IRR yang lebih kecil dari 13,2% adalah sebesar 10% sedangkan nilai kumulatif IRR yang lebih 
besar dari 15,2% adalah sebesar 90%. 
 




Risiko dapat menyebabkan pertambahan 
biaya dan keterlambatan jadwal 
penyelesaian proyek [1] (Mastura 
Labombang, 2011). Permasalahan yang 
sering dihadapi dalam melaksanakan 
pembangunan suatu proyek adalah  tidak 
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teridentifikasi dan tertanganinya faktor - 
faktor risiko dalam pelaksanaan proyek 
tersebut sehingga mengakibatkan kendala 
dalam pencapaian tujuan proyek dibidang 
waktu (time), biaya (cost) dan kualitas 
(quality). Tulisan ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran pentingnya 
memanajemen dan menganalisa risiko pada 
masa pelaksanaan proyek sehingga dapat 
mengurangi dampak negatif dari 
peningkatan biaya pelaksanaan (cost 
overruns) proyek tersebut. 
Risiko mempengaruhi besarnya deviasi 
tujuan suatu proyek (rencana) dengan 
realisasinya di lapangan [2] (Raftery, 1986). 
Risiko dapat terjadi pada semua proyek 
konstruksi, risiko tidak bisa diabaikan 
namun risiko dapat dikurangi, dipindahkan 
pada pihak lainnya dan dapat dikontrol, 
namun risiko tidak dapat diabaikan begitu 
saja. Manajemen risiko menyoroti berbagai 
tindakan, mengindentifikasi (Risk 
Indentification), menilai (Risk Assessment), 
pengontrolan dan meminimalkan risiko 
(Risk minimise and control) yang mungkin 
terjadi. Tujuan diadakannya manajemen 
risiko dalam penilaian proyek adalah untuk 
suatu proses evaluasi pengoptimalan tujuan 
dari sasaran proyek. Sebagian dari hasil ini 
mungkin berlawanan dari perencanaan 
semula. Pendekatan yang diambil dari 
penilaian proyek akan membantu manajer 
proyek di dalam proses pengambilan 
keputusan [3,4] (Ronald 2003, Sandyavitri 
& Robert 2003, dan Smith 1991).  
Dari beberapa kendala yang terjadi pada 
Proyek Pembangunan Underpass di 
simpang Dewa Ruci Kuta Bali, 
pembangunan proyek underpass memiliki 
risiko yang cukup tinggi. Sehingga 
dipandang perlu untuk melakukan analisis 
kuantitatif manajemen risiko pada tahap 
pembangunan proyek underpass Gatot 
Subroto sehingga dapat mengurangi 
dampak negatif dari peningkatan biaya 
pelaksanaan (cost overruns) proyek 
tersebut serta dapat dikurangi ataupun  




Berdasarkan latar belakang di atas maka 
peneliti ingin mengetahui: 
1. Berapa besaran risiko tingkat kenaikan 
biaya dari risiko-risiko mayor yang 
telah teridentifikasi. 
2. Bagaimana analisis kuantitatif Risk 
Management untuk mengetahui 
dampak yang terjadi terhadap 
kelayakan investasi apabila nilai faktor 
tersebut mengalami perubahan. 
 
Tujuan Penelitian 
Adapun  tujuan penelitian ini adalah : 
1. Mengukur besaran besaran risiko 
tingkat kenaikan biaya dari risiko-
risiko mayor yang telah teridentifikasi.. 
2. Melakukan analisis kuantitatif Risk 
Management untuk mengetahui 
dampak yang terjadi terhadap 
kelayakan investasi apabila nilai faktor 
tersebut mengalami perubahan. 
 
1.4  Analisis Risiko Kuantitatif 
Dalam analisis kuantitatif ketidakpastian 
dinyatakan dalam variabilitas angka dari 
sesuatu yang kita akan lakukan dan 
penentuan ketidakpastian menggunakan 
distribusi probabilitas (probability 
distribution), sementara analisis dilakukan 
dengan simulasi Monte Carlo, sedangkan 
hasil simulasi adalah kurva probabilitas dan 
kurva sensitivitas. Program yang dapat 
membantu untuk menentukan 
ketidakpastian ini adalah software @Risk, 
dimana menggunakan probabilty 
distribution untuk menggambarkan nilai 
yang tidak pasti dalam worksheet excel 
serta menggambarkan hasilnya. Dalam 
software @Risk, variabel ini merupakan  
elemen dasar di dalam worksheet excel 
yang akan diidentifikasi dan menjadi unsur-
unsur penting dalam analisis, setiap situasi 
memiliki variabel sendiri-sendiri yang 
harus diidentifikasi. 
1. Analisis Risiko dengan Simulasi Monte 
Carlo 
 Menurut Flanagan and Norman (1993) 
bahwa analisis risiko kuantitatif 
dilakukan dengan menggunakan 
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simulasi Monte Carlo, karena yang akan 
dianalisis adalah distribusi probabilitas 
yang bersifat random. Simulasi Monte 
Carlo memberikan kesempatan bagi 
setiap nilai di dalam distribusi di 
samping secara random dalam proses 
simulasi dengan ribuan iterasi. [8] 
2. Analisis Sensitivitas 
 Menurut Marshall (1995) analisis 
sensitivitas digunakan untuk mengukur 
pengaruh hasil sebuah proyek karena 
perubahan satu nilai kunci atau lebih 
tentang dimana terdapat ketidakpastian. 
[9] 
 
Metode Pengembangan Manajemen 
Risiko Kuantitatif 
Untuk mengukur, menangani, dan 
menanggulangi faktor ketidakpastian 
tersebut, maka dibutuhkan sebuah 
manajemen risiko.  
Tahapan awal dalam metode ini adalah 
simulasi monte carlo dengan 
NPV@Risk/CrystalBall. Secara umum, 
NPV@Risk/CrystalBall dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Mendefinisikan variabel yang termasuk 
Variability Inputs. Variability Input 
merupakan suatu variable yang dirasa 
nilainya nantinya tidak pasti atau 
memiliki distribusi. 
2. Penentuan distribusi dari variability 
input dapat menggunakan Fitting 
distribusi Variability Inputs untuk 
mengetahui jenis distribusi dari variabel 
tersebut, atau menggunakan 
pertimbangan dari pakar. 
3. Membuat template Analisa Finansial 
(model) dengan memasukkan 
Variability Inputs pada model tersebut. 
4. Melakukan Simulasi untuk mengetahui 
distribusi NPV. Hasil dari 
NPV@Risk/CrystalBall akan berupa 
sebuah distribusi NPV. Distribusi ini 
menunjukkan nilai percentile mulai dari 
0% sampai 100% yang dapat digunakan 
untuk menunjukkan tingkat keberhasilan 
dari suatu proyek investasi. 
Dengan mengetahui distibusi NPV yang 
dihasilkan, maka dilakukan analisa Risk 
management. Analiasa ini bertujuan untuk 
mengetahui, mengevaluasi dan menangani 
risiko yang mungkin terjadi. Risk 
management sendiri dilakukan dalam 
beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut 





Penelitian tahap II pada pelaksanaan proyek 
pembangunan underpass Gatot Subroto 
dengan metode penelitian kuantitatif, yang 
bertujuan untuk mengetahui sensitifitas 
perubahan biaya proyek pada masa 
pelaksanaan. Pada penelitian  tahap I (tahun 
pertama) dilakukan penelitian 
mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul 
pada tahap awal proyek serta pembentukan 
risk map sehingga dapat diketahui risiko-
risiko yang berpotensi tinggi terhadap 
perubahan biaya. Risiko-risiko tersebut 
yang akan dianalisis dan dievaluasi 
perubahan biayanya pada masa pelaksanaan 
proyek untuk mengetahui sensitifitasnya 
terhadap perubahan nilai final cost dan 
variabel-variabel apa saja yang 
mempengaruhinya. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, 
dilakukan langkah-langkah pengumpulan 
data sebagai berikut : 
1. Data sekunder 
 Data sekunder diperoleh dari laporan-
laporan dan paper penelitian yang telah 
ada maupun dari laporan pelaksanaan 
proyek sejenis yaitu pembangunan 
underpass. 
2. Data Primer 
 Data primer diperoleh dengan teknik 
brain stormming, wawancara dan 
diskusi dengan pihak-pihak expert (ahli) 
yang terlibat dalam proyek dari semua 
unsur proyek (stakeholders) 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Data Sekunder 
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 Data sekunder diperoleh dari studi 
literatur melalui buku referensi tentang 
analisis kuantitatif manajemen risiko 
ataupun melalui internet dan penelitian-
penelitian serta laporan-laporan proyek 
sejenis yang dilakukan baik di Pulau Bali 
maupun di luar Bali. 
2. Data Primer 
 Data primer diperoleh dengan memilih 5 
narasumber yang terlibat langsung dalam 
proses pelaksanaan proyek sejenis baik 
dari unsur pemilik proyek, konsultan 
perencana/pengawas dan kontraktor 
 
Analisis Data 
Perhitungan kelayakan finansial 
selanjutnya menggunakan program 
computer @Risk untuk mencari NPV dan 
analisis sensitivitas terhadap perubahan 




Identifikasi Extreme Risk dan High Risk 
Berdasarkan hasil penelitian penerimaan 
risiko dan penilaian risiko dihasilkan risiko 
yang tergolong extreme risk dan high risk 
terbesar adalah yang bersumber dari risiko 
proyek dan risiko teknis. Dengan demikian 
penanganan risiko lebih menitikberatkan 
pada proses perencanaan pelaksanaan 
proyek atau bagaimana manajemen 
konstruksi itu diaplikasikan di lapangan 
untuk mencapai sasaran atau tujuan proyek. 
Proyek konstruksi sipil mempunyai 
karakteristik yang berbeda dengan proyek 
industri lainnya yaitu mempunyai sifat yang 
unik dan tunggal. Kondisi ini menuntut 
adanya perencanaan dan program 
pembangunan yang berbeda dengan 
proyek-proyek sebelumnya. Konsekuensi 
dari karakteristik proyek sipil ini adalah 
menimbulkan kebutuhan suatu teknik atau 
manajemen yang lebih fleksibel untuk dapat 
diaplikasikan di berbagai proyek. 
Disamping itu risiko-risiko tersebut juga 
akan mempengaruhi biaya-biaya proyek 
yang berakibat pula pada besaran nilai 
variabel kelayakan finansial proyek yang 
meliputi nilai NPV, nilai BCR dan nilai 
IRR. 
 
Penentuan Risiko-Risiko yang 
Mempengaruhi Biaya 
Risiko-risiko yang tergolong extreme risk 
dan high risk di atas dikelompokkan ke 
dalam variabel penentu biaya proyek. 
Namun sebelumnya dari 25 extreme risk 
dan 27 high risk tersebut akan ditentukan 
risiko-risiko yang mempunyai pengaruh 
paling dominan dalam meningkatkan biaya. 
Adapun metode yang digunakan adalah 
Focus Group Discussion (FGD) yaitu suatu 
teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data kualitatif, dimana 
sekelompok  orang berdiskusi dengan 
pengarahan dari seorang fasilitator atau 
moderator mengenai suatu topik. Jumlah 
peserta dalam FGD ini adalah 10 orang 
dimana setiap individu mempunyai 
kesempatan mengeluarkan pendapatnya 
serta cukup memperoleh pandangan 
anggota kelompok yang bervariasi (Kruger, 
1988). Topik diskusi adalah menentukan 
risiko-risiko yang dikelompokkan ke dalam 
extreme risk dan high risk yang akan 
mempengaruhi perubahan biaya-biaya 
proyek. Adapun biaya-biaya proyek 
pembangunan underpass Gatot Subroto 
Denpasar meliputi : biaya pembebasan 
lahan, struktur di daerah kemiringan, 
struktur di daerah jembatan, pekerjaan 
tanah/drainase, pekerjaan jalan, 
penanganan utilitas, bangunan dan pohon, 
pekerjaan harian dan lain-lain, biaya O&P 
masa pelaksanaan dan Pasca Konstruksi. 
Hasil diskusi dengan metode FGD dengan 
jumlah peserta 10 orang yang meliputi 
bidang keahlian ; geoteknik, transportasi, 
struktur, PSDAL dan manajemen proyek 
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Tabel 1. Daftar Penerimaan Risiko yang 
Mempengaruhi Biaya Proyek (extreme risk) 
 
 
Tabel 2. Daftar Penerimaan Risiko yang 
Mempengaruhi Biaya Proyek (high risk) 
 
 
Pembentukan Risk Map 
Dengan mengetahui risk level yang sudah 
ada, maka risiko yang ada dapat dipetakan 
kedalam peta risiko. Peta Risiko ini 
menunjukkan letak dari risiko berdasarkan 
levelnya. Peta risiko akan digunakan dalam 
tahap selanjutnya untuk mengevaluasi 
risiko yang ada. Penggolongan Risiko-
risiko di atas dapat dilihat pada matrik 
berikut : 
 
Gambar 3.1 Risk Map Hasil FGD untuk 
Extreme Risk Penelitian Tahap I 
 
Gambar 1. Risk Matrik untuk High Risk 
Penelitian Tahap I 
 
Analisis Tingkat Risiko Kenaikan Biaya 
Pembangunan 
Pada analisis ekonomi ini diidentifikasi 
beberapa variability input. Variabaility 
Input ini meliputi biaya perencanaan, 
pembebasan lahan, pembangunan 
konstruksi, operasional masa konstruksi 
dan pasca konstruksi, supervisi dan tingkat 
suku bunga.  
Dalam hal nilai probabilitas dan dampak 
digunakan nilai tipikal probabilitas dan 
dampak kejadian risiko untuk analisis risiko 
jalan di Indonesia dari Pusat Litbang 
Prasarana Transportasi. 
 
Tabel 3. Risiko Tingkat Kenaikan Biaya 
Pembangunan Underpass Gatot Subroto 
Denpasar 
 
Sumber : Hasil Analisis, 2016 
Variability Input untuk biaya-biaya 
menggunakan distribusi uniform, 
sedangkan tingkat suku bunga 
menggunakan distribusi triangular. 
1 Ketidaktepatan kualitas material yang digunakan. 15 extreme
2 Pengadaan material tidak sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. 15 extreme
3 Pengadaan material tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 15 extreme
4 Keterlambatan penanganan oleh pihak ketiga 12 extreme
5 Pemeliharaan/maintenance peralatan yang buruk 15 extreme
6 Terjadinya kecelakaan di lokasi kerja 12 extreme
7 Kehilangan material 15 extreme





Hambatan dalam pemberian dana ganti rugi/kompensasi terhadap
penggunaan atau pembebasan lahan masyarakat untuk rencana
pelebaran jalan 10 extreme
9 Pekerjaan kontraktor/sub kontraktor yang tidak sesuai dengan gambar
dan/atau spesifikasi. 12 extreme
10
Pengaruh pemancangan sheet pile sebagai penahan tanah terhadap
konstruksi di sekitarnya. 12 extreme
11
Biaya operasional pekerjaan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan
estimasi. 16 extreme
12 Kualitas sub kontraktor yang tidak baik 12 extreme
13 Metode konstruksi yang baru, yang salah diterapkan pada proyek 12 extreme
14 Kesalahan estimasi biaya 16 extreme
15 Proses pengawasan gambar teknik tidak sesuai 12 extreme
16 Safety proyek tidak dilaksanakan dengan baik 16 extreme
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R8 R9,R11,R18 R7 
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≤ 5%     
moderate 
risk 
  high risk 
 




(Rp) L I (Rp) FR = L-I +(LxI) (%)
1 Pembebasan Lahan 21.659.150.000,00         0,668 0,471 3.756.603.955,11          0,512 17,34
2 Struktur di daerah kemiringan 16.237.470.240,00         0,548 0,189 3.763.010.541,01          0,463 23,17
3
Struktur di daerah jembatan, asumsi lebar 
jembatan=8.5m 873.744.869,85               0,548 0,189 202.489.125,88              0,463 23,17
4 Pekerjaan Tanah/Drainase 9.379.829.600,00           0,548 0,189 2.173.762.115,40          0,463 23,17
5 Pekerjaan Jalan 638.895.451,38               0,548 0,189 148.063.108,51              0,463 23,17
6 Penanganan Utilitas, Bangunan dan Pohon 10.852.268.081,60         0,519 0,252 2.162.767.909,84          0,398 19,93
7 Pekerjaan harian dan lain-lain 5.697.331.236,42           0,495 0,162 112.760.446,06              0,413 1,98
8 Biaya O&P Pasca Konstruksi 7.862.317.106,26           0,519 0,252 149.808.945,52              0,398 1,91
9 DED 1.747.181.579,17           0,567 0,276 19.546.244,48                0,447 1,12
10 Supervisi 1.310.386.184,38           0,512 0,258 33.037.546,64                0,386 2,52
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Distribusi dari Variability Input ini terdapat 
dalam Tabel 3.4 berikut ini : 
Tabel 4. Distribusi Variability Input 
 
 
Analisis Kelayakan Ekonomi dengan 
Simulasi Monte Carlo 
Analisis kelayakan proyek menggunakan 
program CrystalBall dengan faktor risiko 
suku bunga investasi berada pada kisaran 
12%, 15% dan 18%. MARR diambil 
sebesar 12% yang diperoleh dari nilai rata-
rata SBI pada tahun 2015 sampai dengan 
2016. Simulasi bilangan random dengan 
pengaturan 5000 kali. 
Dengan nilai distribusi tersebut seperti 
terlihat pada gambar 2 , dilakukan simulasi 
dengan software CrystalBall. 
 
 
Gambar 2. Profil NPV 
 
Sehingga diperoleh profil NPV dengan 
tingkat kemungkinan NPV ≤ Rp 
143.608.056.555,92 sebesar 50% dengan 
nilai NPV minimum Rp 
139.500.133.992,35 dan maksimum Rp 
147.555.331.349,37. Berdasarkan hasil 
simulasi tersebut dikatakan risiko dari 
proyek ini berada dibawah nilai rata-rata 
adalah 50% dan proyek ini dikatakan layak 
karena nilai NPV minimum bernilai positif. 
Kumulatif nilai NPV yaitu nilai NPV ≤ Rp 
142.000.000.000,00 sebesar 10% dan nilai 
NPV ≥ Rp 144.000.000.000,00 sebesar 
90%. 
Selanjutnya hasil Benefit Cost Ratio (BCR) 
adalah rata-rata 2,604 (gambar 3) dengan 
nilai BCR minimum sebesar 2,488 dan nilai 
BCR maksimum sebesar 2,723 dengan 
kumulatif nilai BCR ≤ 2,54 sebesar 10% 
dan nilai BCR ≥ 2,620 sebesar 90%. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai BCR bernilai 
positif yang artinya kondisi ini 
menggambarkan proyek layak. 
 
Gambar 3. Profil BCR 
 
Internal Rate of Return (IRR) proyek 
dengan model pembiayaan dan model 
pendapatan tersebut di atas dapat dilihat 
pada gambar 4:  
 
Gambar 4. Profil IRR 
Nilai Internal Rate of Return (IRR) yang 
didapatkan adalah 15,002% dengan standar 
deviasi sebesar 1,211%. Nilai ini tersebar 
diantara 12,065% hingga 17,968%. Hal ini 
menunjukkan bahwa jika dibandingkan 
terhadap Minimum Attractive Rate of 
Return (MARR) berada di atas MARR yang 
telah ditentukan sebesar 12%. Jadi proyek 
ini dinyatakan layak terhadap 
perkembangan suku bunga investasi 
Dari tornado diagram ini, dapat diketahui 
bahwa faktor yang paling berpengaruh 
 No Parameter Unit
1 DED Uniform ( 1.747.181.579,17   , 1.766.750.012,86     ) Rp
2 Pembebasan Lahan Uniform ( 21.659.150.000,00  , 25.414.846.610,00  ) Rp
3 Struktur di daerah kemiringan Uniform ( 16.237.470.240,00  , 19.999.692.094,61  ) Rp
4 Struktur di daerah jembatan, asumsi 
lebar jembatan=8.5m
Uniform
( 873.744.869,85      , 1.076.191.556,19     )
Rp
5 Pekerjaan Tanah/Drainase Uniform ( 9.379.829.600,00   , 11.553.136.118,32  ) Rp
6 Pekerjaan Jalan Uniform ( 638.895.451,38      , 786.927.527,46        ) Rp
7 Penanganan Utilitas, Bangunan dan PUniform ( 10.852.268.081,60  , 13.015.125.110,26  ) Rp
8 Pekerjaan harian dan lain-lain Uniform ( 5.697.331.236,42   , 5.810.138.394,91     ) Rp
9 Supervisi Uniform ( 1.310.386.184,38   , 1.339.869.873,53     ) Rp
10 O&P Rutin Uniform ( 2.415.633.217,32   , 2.536.414.878,19     ) Rp
11 O&P Berkala Uniform ( 12.078.166.086,60  , 12.682.074.390,93  ) Rp
12 Biaya O&P Pasca Konstruksi Uniform ( 7.862.317.106,26   , 9.120.287.843,27     ) Rp
13 Tingkat Suku Bunga Triangular (12 , 15 , 18) %
Value
I Gusti Agung Istri Mas Pertiwi dkk, Analisis Finansial Pembangunan...
98
dalam menentukan nilai NPV dari proyek 
pembangunan Underpass Gatot Subroto 
Denpasar ini adalah pembebasan lahan 
sebesar 36,6% diikuti dengan struktur di 
daerah kemiringan sebesar 33,6%. 
Kontribusi terbesar dari tiap item pekerjaan 




Gambar 5 Diagram Tornado N PV 
 
Prinsip Alokasi Risiko 
Pada dasarnya risiko-risiko yang 
diperkirakan terjadi untuk setiap elemen 
risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak 
yang dianggap paling mampu mengelola 
risiko tersebut. Sehingga dengan demikian 
kerugian akibat terjadinya risiko tersebut 
dapat dikendalikan dengan optimal. 
 
Tabel 5. Alokasi Risiko 






























SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas 
maka dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Besaran risiko tingkat kenaikan biaya 
proyek terbesar adalah biaya-biaya pada 
tahap konstruksi sebesar 23,17% dan 
penanaganan ultilitas, bangunan dan 
pohon sebesar 19,93%. Pada tahap pra-
konstruksi yaitu pembebasan lahan 
mengalami tingkat kenaikan biaya 
sebesar 17,34%, sedangkan tahap pasca-
konstruksi dengan tingkat kenaikan 
dibawah 2,52% 
2. Nilai NPV dengan tingkat kemungkinan 
NPV ≤ Rp 143.608.056.555,92 sebesar 
50% dengan nilai NPV minimum Rp 
139.500.133.992,35 dan maksimum Rp 
147.555.331.349,37. Berdasarkan hasil 
simulasi tersebut risiko NPV dari proyek 
ini berada dibawah nilai rata-rata adalah 
50%.  
3. Hasil Benefit Cost Ratio (BCR) rata-rata 
2,604 dengan nilai BCR minimum 
sebesar 2,488 dan nilai BCR maksimum 
sebesar 2,723 dengan kumulatif nilai 
BCR ≤ 2,54 sebesar 10% dan nilai BCR 
≥ 2,620 sebesar 90%.  
4. Nilai kumulatif IRR yang lebih kecil dari 
13,2% adalah sebesar 10% sedangkan 
nilai kumulatif IRR yang lebih besar dari 
15,2% adalah sebesar 90%, artinya 
kondisi ini menggambarkan layak 
terhadap perkembangan suku bunga 
dengan probabilitas nilai IRR ≥ MARR 
sebesar 90%.  
5. Alokasi risiko yang dibebankan kepada 
pemerintah dan swasta diperoleh untuk 
masing-masing tahap adalah sebagai 
berikut : pada tahap pra-kontruksi 
0,78:0,22, pada tahap konstruski 




1. Keterbatasan proyek underpass di Bali 
mempengaruhi penetapan jumlah 
narasumber dalam FGD sehingga dalam 
penelitian sejenis dapat ditambah dengan 
narasumber dari luar dengan pengalaman 
proyek pembangunan underpass yang 
lebih variatif. 
2. Analisis kelayakan investasi dapat 
dilakukan dengan simulasi beberapa 
POLITEKNOLOGI VOL. 16 No. 1 JANUARI 2017
99
skenario pembiayaan antara pemerintah 
dan swasta sehingga proporsi 
pembiayaan dapat ditetapkan 
berdasarkan kontribusi terbesar yang 
sangat berpengaruh dalam analisis yaitu 
tingkat suku bunga. 
3. Pemilihan risiko-risiko mayor yang 
tergolong ke dalam high risk dapat 
dimasukkan dalam perhitungan tingkat 
kenaikan biaya proyek sehingga prediksi 
perubahan biaya-biaya proyek dapat 
lebih terukur dengan lebih akurat 
berdasarkan kemungkinan-kemungkinan 
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